

地下鉄東西線東ルート - 調査 #259

作業管理 # 253 (新規): JAZ中央駅 ~ がっばいプラント中央駅(仮称)区間建設

基本ルートの実地調査

2016/09/27 12:57 - sdust sdust

ステータス:	新規	開始日:	2016/09/28
優先度:	通常	期日:	2016/09/28
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 作業管理 #257: 基本ルート策定		新規	2016/09/27
次のチケットに先行 作業管理 #258: 詳細ルート策定		新規	2016/09/29 2016/09/29

履歴

- #1 - 2016/09/27 12:58 - sdust sdust
- 期日 を 2016/09/28 にセット
 - 開始日 を 2016/09/27 から 2016/09/28 に変更
 - 次のチケットに後続 作業管理 #257: 基本ルート策定 を追加
- #2 - 2016/09/27 12:59 - sdust sdust
- 次のチケットに先行 作業管理 #258: 詳細ルート策定 を追加