

高規格道路開発 - 作業管理 #327

作業管理 # 325 (新規): 雪原道 建設事業

大まかなルート設定

2017/01/19 20:51 - sdust sdust

ステータス:	新規	開始日:	2017/01/19
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
参考URL:			

説明
- 大まかなルート設定 - 他道路との接続点設定

履歴

#1 - 2017/01/19 21:00 - sdust sdust

- 題名 を 基本計画 から 大まかなルート設定 に変更