

高規格道路開発 - 作業管理 #332

作業管理 # 325 (新規): 雪原道 建設事業

用地取得・交渉

2017/01/19 21:03 - sdust sdust

ステータス:	新規	開始日:	2017/01/19
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
参考URL:			
説明			